Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
€. 513/1991 Zb. v platnom zneni a § 83 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

V jeho mene konajuci:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)
a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
Zastupca vo veciach
plnenia zmluvy:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,,zhotovitel’©)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Dlha

Obecny trad, Dlha ¢. 1, 919 01 Dlha
Mgr. Radoslav Horvath, starosta obce
00682195

2021147678

Prima banka Slovensko, a.s.

SK71 5600 0000 0063 9382 2001

+421 903 965 825

starosta(@dlha.sk

TECHNEX - MONT Plus, spol. s r.o.
Priemyselna 2, Trnava 917 01

Sro

Ing. Frantisek MikloSovic, konatel

Ing. Frantisek MikloSovi¢, konatel
53190645

2121296133

SK2121296133

Uni credit Bank

SK651111 0000 0018 6235 5002

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Vychodiskovym podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela
k verejnému obstaravaniu Objednavatel’a, realizovaného podla § 108 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani”), na predmet zakazky ,,RekonStrukcia chodnikov
v Obci DIha“. Stcastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia s vykazom vymer,
podla ktorych sa budi stavebné prace vykonavat’ = priloha €. 1 Rozpoctovy vykaz vymer a priloha
¢. 3 Projektova dokumentacia (d’alej aj ,,PD*) (d’alej aj ,,dielo®).

2. Predmet zmluvy planuje verejny obstaravatel' financovat prevazne z vlastnych finan¢nych
prostriedkov, pripadne z inych zdrojov, vhodnych pre realizaciu projektu predmetnej zakazky,
o ktoré sa moze Objednavatel’ uchadzat’, ako st napriklad nenavratné financné prispevky, Program
Slovensko, iné dotacie z fondov Eurdpskej tnie (d’alej aj ,,NFP”), dotacie zo Statneho rozpoctu
(dalej aj ,,dotacie”) na zaklade Ziadosti o poskytnutie NFP/dotacii. Z uvedeného dovodu sa
predmetnd zmluva bude riadit’ pravidlami financovania z inych zdrojov. V pripade potreby si
Objednavatel’ vyhradzuje pravo nasledne upravit’ ustanovenia tejto zmluvy formou dodatku, na
mieru konkrétnemu zdroju financovania. Na Cast’ realizacie diela objednavatel’ uz ziskal dotaciu od
Ministerstva financii Slovenskej republiky na zéklade vyzvy na predkladanie Zziadosti o poskytnutie
dotacie na individualne potreby obci na rok 2025 (d’alej aj ,,dotacia“ a ,,poskytovatel’ dotacie®), na


mailto:starosta@dlha.sk

zéklade uzatvorenej ZMLUVY O POSKYTNUTI DOTACIE &. 2025/1057 (dalej aj ,,zmluva
o poskytnuti dotacie®).

3. S ohl'adom na skutocnost, ze predmet zmluvy méze byt financovany aj z inych ako vlastnych
zdrojov a toho ¢asu nedisponuje objednavatel’ plnym finanénym krytim na cely rozsah predmetu
zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, Zze rozsah prac a dodavok k predmetu tejto zmluvy je len
predpokladany - orientacny. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze cely rozsah prac a dodavok podla
prilohy €. 1 tejto zmluvy nie je zavizny a nemusi byt’ zrealizovany v plnom rozsahu, nakol’ko zavisi
od ziskania vysky finanénych zdrojov - zuvedeného dévodu ma zmluva rdmcovy charakter.
Upravy rozsahu predmetu tejto zmluvy z dovodov zmeny rozsahu podla ziskaného finanéného
krytia na realizaciu predmetu tejto zmluvy zmluvné strany zabezpecia uzatvorenim dodatku k tejto
zmluve, v stulade s § 18 ods. 1 pism. a).

4. Na zéklade skutocnosti vbode 3 sa zmluvné strany zaroven dohodli, ze rozsah prac
a dodavok podla prilohy €. 1 tejto zmluvy bude realizovany postupne, a to na zaklade ¢iastkovych
vyziev Objednavatel’a k plneniu pozadovaného rozsahu prac a dodavok, dorucenych Zhotovitel'ovi
pisomne e-mailom alebo osobnym prevzatim vyzvy, ako tzv. ¢iastkové dielo (d’alej aj ,,Ciastkove
dielo). Bez predmetnej vyzvy nemdze Zhotovitel’ dielo realizovat’.

5. Objednavatel’ navrhol pre postupnu realizaciu diela jednotlivé etapy realizacie diela. Objednavatel’
pozaduje zacat’ ako prvé realizovat’ rozsah prac a dodavok pre 2. etapu diela. Zhotovitel’ berie na
vedomie a akceptuje navrhovanu etapiziciu realizacie diela, priCom si Objednavatel’ zaroven
vyhradzuje pravo tato etapizaciu diela upravit’ priebezne, pripadne navrhnit inak, vzdy po
vzajomnej dohode so Zhotovitel'om, na zéklade Ciastkovych vyziev Objednavatela.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané Objednavatelom pisomne.
Zhotovitel nema pravo pozadovat’ objednanie inych stvisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ vSak modze objednavat tieto prace
u tretieho subjektu.

7. Zhotovitel’ sa zavézuje uskutocnit’ prace v sulade s projektovou dokumentaciou podl'a Prilohy ¢. 3
tejto zmluvy a v rozsahu rozpoc¢tového vykazu vymer, ktoré tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

8. Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, doddvky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavézku zhotovitel'a vratane vedl'ajsich a dodatocnych Cinnosti tak, aby predmet diela
bol plne funkény a riadne odovzdany pre kolauda¢né konanie bez vad a nedorobkov, aby bol
v sulade s prislusSnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi
predpismi, a to aj ked’ neboli podrobne definované v prilohe €. 1 a ¢. 3 tejto zmluvy.

9. Zhotovitel’ vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedl'aj§ie pomocné
a dodato¢né ¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Giplna vecnti
a odbornt realizdciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkcnost’ alebo kolaudaciu diela, st
nevyhnutné.

10.Poskytnuté sluzby, uskutonené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizicie tejto zmluvy musia mat pdvod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajindich uvedenych
v predchadzajicej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich zinych objektivnych pri¢in
nemozno z tychto krajin ziskat’, moze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré maji
povod v inej tretej krajine. Tuto skutocnost’ je vSak zhotovitel’ objedndvatel’'ovi povinny preukazat
pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali a aj ich uradnym preloZenim do slovenského jazyka.
Objednavatel’ pozaduje preukazat’ povod materialov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

11.0bjednavatel je opravneny zvysit’ alebo znizit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloziek
vykazu vymer) alebo pozadovat’ akukol'vek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp. vylucenie
niektorych poloziek z vykazu vymer) priamo stvisiacu s dielom, ak je to v stilade s ustanovenim §
18 ZVO a st na to relevantné dovody. Akékol'vek zmeny tykajlice sa rozsahu diela musia byt
zaroven vopred schvalené Objednavatel'om alebo aj Poskytovatelom dotécie, ak to Poskytovatel
dotacie vyzaduje a je to vo vzt'ahu k poskytnutiu dotacie relevantné.

Clanok ITI
Terminy

1. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat prace, rozsah ktorych je urceny v ¢lanku II. tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:
A. Zacatie: dilom prevzatia staveniska



B. Lehota: zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’® dielo v lehote vzdy podla vzajomnej dohody,
v zavislosti od pozadovaného rozsahu prac a dodavok, definovaného vo vyzve, ktora
predchadza zacatiu plnenia tejto zmluvy podla ¢l. II. bod 4 tejto zmluvy.

C. Miesto plnenia: plnenia predmetu zakazky je: katastralne tizemie Dlha 1.a 2. etapa - obec Dlha
p-¢. E433/2, C 430/1.

D. Doba trvania zmluvy: 24 kalendarnych mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

2. Nebezpecenstvo §kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

3. Terminy definované v tejto zmluve st zavézné. Zmeny v dohodnutych terminoch su mozné v
pripadoch vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situdciou u zhotovitela, prip. v désledku vyssej moci. V takych pripadoch je zhotovitel
povinny okamzite oznamit’ objednavatelovi vyslednu situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela.
Ak bude treba, zmluvné strany dohodnu Gpravu zmluvnych vzt'ahov v terminovej ¢asti, formou
uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve. Pod vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumeju vsetky
okolnosti, ktoré sa nedajii naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju
povazovat’ za neodvratné a neobycajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky znemoziujlice vykon stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy,
Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strdn. Ak nastane situacia
vyssej moci, zhotovitel’ na iiu upozorni objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do
dvoch pracovnych dni, a objasni mu pric¢inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da podla
povahy predpokladat’. Zhotovitel’ pokracuje v plneni svojich zavizkov podl'a zmluvy a musi hl'adat’
vSetky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vyssej
moci. Za okolnosti vy$$ej moci sa nepovazuju napriklad prerusenie dodavok energii, zdrzanie
dodavok subdodévatel'ov zhotovitel'ovi, vadny material, zasahy uradov alebo neziskanie uradnych
povoleni, pokial’ k nim nedoslo z dovodov vyskytu okolnosti vys$sej moci.

4. Zmeny v dohodnutych terminoch su mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel'a nastant také
okolnosti, ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a
nastanu také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri nalezite;j
starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’, ako napr. vypadky alebo nedostatok materidlov na trhu.

5. Zhotovitel’ ma pravo na prediZenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo
strany Objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatel’a. Tieto zmeny musia
byt vopred schvalené Objednavatel'om.

6. Zmeny v dohodnutych terminoch st mozné aj v pripade upravy rozsahu prac v zmysle ¢l. II., bod
3,4,5 tejto zmluvy, v zavislosti od rozsahu a ziskanych finan¢nych zdrojov na realizaciu predmetu
tejto zmluvy, po posudeni stanovenia terminu primerane rozsahu zmluvy zo strany odborne
spdsobilej osoby (napr. projektant, stavbyveduci, technicky dozor) a vzajomnej dohody zmluvnych
stran, uzatvorenim dodatku v zmysle § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani.

7. Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom prediZenia dohodnutych
terminov. Objednavatel bude tieto udalosti v pripade potreby konzultovat vopred
s Poskytovatel'om dotacie, ak to Poskytovatel'’ dotacie vyZaduje a je to vo vzt'ahu k poskytnutiu
dotacie relevantné.

8. Objednavatel’ ukoncené prace prevezme v lehotach podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutt cenu.

9. Zadokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

10.Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZzivania pred dohodnutou lehotou, mdze
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

Clanok IV.
Cena a sposob fakturacie

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku II. a IIl. tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platna, do konca
zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku III. tejto zmluvy, a je dolozena kompletnym rozpoctom

nakladov Zhotovitel'a podl'a prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.



2. Sposob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 132 160,66 €

Slovom stotridsat'dvatisicstoSesdesiat eur a 66 centov

DPH: 30 396,95 €

Cena s DPH/celkom: 162 557,61 €

Slovom stosesdesiatdvatisicpét’stopddesiatdva eur a Sesdesiat jedna centov

4. Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objedndvatel'om a st v nej zohl'adnené vSetky podmienky Objednavatel’a.

5. Cena uvedena v ods. 3 tohto clanku pokryva vSetky zmluvné zavézky, (vratane zavizkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...), nalezitosti
a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania, prip. ktoré stt nevyhnutné
zabezpe€it ku kolaudacnému konaniu (napr. energeticky certifikat a pod., ako aj ndklady
zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a zariadenie staveniska. Ak je to vo
vztahu k predmetu zékazky relevantné, v cene za dielo su obsiahnuté aj naklady na zamestnancov,
subdodavatelov vratane odborne spdsobilej osoby, dopravu, stravu, pouZitie strojového,
prevadzkového alebo technického vybavenia, spotrebny material, skiisky a merania, skladovanie,
vytycenie vsetkych existujucich inzinierskych sieti, geodetické vytyCenie pre icely vytyCovania
vykonavania diela a porealizacné geodetické zameranie stavby diela, zhodnotenie/odstranenie
odpadov suvisiacich s vykonanim diela alebo ako jeho dosledok, vybtranych hmét, sute,
prebytoCnej zeminy vratane nalozenia, odvozu, zlozenia a poplatkov, potrebné zariadenie
staveniska vratane jeho oplotenia a ochrany, vypracovanie, obstaranie a dodanie vSetkych dokladov
a dokumentécie, ktoré ma zhotovitel odovzdat’ spolu s dielom, uvedenie dotknutych ploch do
povodného stavu, dodrzanie prislusnej legislativy, sucinnost po odovzdani a prevzati diela,
zabezpecenie zarucnych oprav pocas zarucnej doby a akékol'vek d’al$ie naklady, ktoré vzniknu
zhotovitel'ovi v suvislosti so zhotovenim diela podl'a tejto zmluvy. Cena pokryva vSetky zmluvné
zavazky.

6. V pripade zhotovitel'a, ktory je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH fakturovana
Zhotovitel'om podl'a danovych a Gétovnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Povinnosti, ktoré zmluvnym strandm vyplyvaji z ustanoveni zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, su zavdzné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné
strany. Sadzba dane z pridanej hodnoty je urcend vo vyske platnej od 01.01.2025.

7. V pripade, ze zhotovitel’ v postaveni neplatcu DPH alebo zhotovitel’, ktory je platcom DPH, ale

uplatituje si znizenu sadzbu DPH podla prislusSnych pravnych predpisov (napriklad ako
registrovany socialny podnik), zmeni pocas plnenia predmetu tejto zmluvy svoje danové
postavenie, tj. ak sa zmeni z neplatcu DPH na platcu DPH, resp. nebude si moct’ uplatnit’ znizent
sadzbu DPH, néklady s tym suvisiace idll na tarchu zhotovitel’a.
Zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ navySe sumu DPH k celkovej sume podla bodu 1. tohto
¢lanku zmluvy, je vSak opravneny celkovi sumu podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy vyfakturovat’ tak,
aby bola rozdelena na sumu plnenia podla tejto zmluvy a vysku DPH, avSak tato suma vo fakture
nesmie prekrocit’ pdvodne definovanti celkovi sumu podl'a Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

8. Podrobny rozpis - rozpoctovy vykaz vymer - polozky a mnozstva potrebné k realizacii diela su
uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

9. Pravo fakturovat vznikd zhotovitelovi vzdy mesacne po ukonceni realizicie jednotlivych
logickych celkov diela (objektov, Casti objektov, technickych alebo technologickych celkov) podla
prilohy ¢. 1 zmluvy, ktoré budu potvrdené technickym dozorom objednavaterl’a, ze boli zrealizované
bez Vad a nedorobkov, pripadne v zavislosti od dohody s objednavatelom. Prilohou faktary bude
supis realizovanych prac.

10.Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo diia dorucenia Stihlasného stanoviska s pouzitim finanénych
prostriedkov Objednavatel'ovi zo strany poskytovatel'a dotacie — sposob financovania, na zéklade
ktoré¢ho poskytovatel' dotacie vydd Objednavatelovi pisomny suhlas s pouzitim financnych
prostriedkov z dotacie vopred zaslanych na dotacny ¢et Objednavatela. Tento sthlas bude vydany
po predlozeni Ziadosti o udelenie suhlasného stanoviska, pri¢om jeho udelenim ziska Objednavatel
opravnenie pouZit’ finan¢né prostriedky z dotacie na tthradu opravnenych nakladov (t.j. faktary od
Zhotovitel'a).Vychadzajlc z ustanovenia § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika zmluvné strany
vyhlasuju, Ze lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajiucim
zo zavizkového vzt'ahu, nakolko dielo bude spolufinancované z dotacie na zéklade zmluvy o
poskytnuti dotacie. Lehota splatnosti zodpoveda zvySenym narokom na administraciu a kontrolu



faktary nielen zo strany Objednavatel’a, ale aj v oblasti deklarovania opravnenosti vydavkov vo
vztahu k dielu spolufinancovanému z dotacie v ramci vyzvy na poskytnutie dotacie.

11.Zhotovitel’ nema narok na tpravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked’ k
prediZeniu lehoty vystavby doslo z ddvodov na strane Zhotovitela.

12.Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentaciou, vykazom
vymer acelymi sutaznymi podkladmi podla ¢l. 2 tejto zmluvy, ako aj poziadavkami
Objednavaterla.

13.Dodatky k zmluve navySujuce cenu diela st mozné najma v pripade, kedy sa pri rekonstrukcii
odkrytim niektorych cCasti diela, ktoré neboli predtym naoko viditené a zjavné, zisti potreba
realizacie iného technického rieSenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych
objektivnych okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ nemohol predvidat’ a uzavretie takého dodatku
bude v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani.

14.V sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani je mozné uzatvorit’ dodatok za tychto
podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom navysenia alebo znizenia cien materidlov i prac na trhu
nesmu ist’ nad ramec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloziek, u ktorych doslo
k narastu cien, a ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Gc¢elu plnenia sledovaného touto zmluvou,
predovsetkym sa jedna o polozky HSV, omietky, potery, vnlitorné instalacie. Zhotovitel’ tieto
polozky podrobne definuje a preukdze narast/pokles ich cien priamo v stvislosti s okolnostami,
ktoré spdsobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na Gcely vypocétu hodnoty zmeny podla § 18 ods. 3
a5 zadkona o verejnom obstaravani sa za referencni hodnotu povazuje aktualizovana hodnota
povodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne podl'a indexacnej dolozky:

A. Pre pripad, ak méa byt doba dodania predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v dizke viac ako
12 mesiacov alebo v pripade, a) ak medzi nadobudnutim platnosti a Gi€innosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako 12 mesiacov alebo b) medzi nadobudnutim u¢innosti tejto zmluvy
a odovzdanim a prevzatim staveniska uplynie doba viac ako 12 mesiacov; dohodli sa
zmluvné strany na aplikovani tejto indexacnej dolozky. Narok na uplatnenie indexacnej
dolozky vznik4d najskér po uplynuti prvych 12 mesiacov platnosti zmluvy, ato len
o zvysenie, ktoré nastane az po uplynuti 12 mesiacov platnosti zmluvy.

V pripade, ak po uplynuti 12 mesiacov platnosti zmluvy bol zisteny narast, resp. pokles cien
stanoveny Indexom cien stavebnych prac, Indexom stavebnych materialov (ndkupné ceny),
Indexom stavebnych materialov (vyrobné ceny), ktoré raz tvrtroéne zverejiuje Statisticky
urad Slovenskej republiky :

https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD SK WIN/sp1010gs/v_sp1010gs 00 00 00
sk) o viac ako 5 % oproti predchadzajicemu obdobiu = kvartalu, ma ktorakol'vek zo
zmluvnych stran pravo poziadat’ druhtt zmluvni stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom
ktorého bude zvySenie/znizenie zmluvnej ceny, a to v rozsahu zmeny ceny medzi cenou
plnenia podla tejto zmluvy a prislusnym Indexom narastu resp. poklesu cien stavebnych prac
a stavebnych materidlov (nakupné ceny, vyrobné ceny), ponizenym o5 %, ktoré ma
zhotovitel’ zapocitané pre pripadny narast cien vo svojej cene (d’alej ako ,,zmena zmluvnej
ceny®).

Priklady:

Ak narast podl'a Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravena o 13%

Ak narast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok
na zmenu ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) mozno realizovat’ prostrednictvom uzatvorenia
oc¢islovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla § 18 ods. 1 pism. a) zakona
o verejnom obstaravani, v obdobi kazdého d’alSiecho mesiaca po uplynuti prvych 6 mesiacov
platnosti zmluvy; narok na uzatvorenie ktorého si dotknuta zmluvné strana musi uplatnit’
najneskor do 15 dni po zverejneni prislusného Indexu cien stavebnych prac, Indexu
stavebnych materidlov (ndkupné ceny), Indexom stavebnych materidlov (vyrobné ceny)
Statistickym tiradom Slovenskej republiky. Predmetom dodatku bude tiprava zmluvnej ceny
mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri urCeni percentualnej hodnoty navySenia zmluvnej
ceny prisluSnym dodatkom sa vychadza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty
plnenia stanovenej zmluvou v zneni jej pripadnych neskorsich dodatkov.



Priklad: ak sa poloZzka rozpo¢tu zmenila dodatkom €. 1, tak pri uréovani jej zmeny sa bude
vychadzat’ z jej aktualnej ceny podl'a dodatku €. 1 a nie z pdvodnej ceny podla zmluvy.

C. Nérok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznikd dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknuta zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla
pism. B). V takom pripade moze byt predmetom kazdej buducej zmeny zmluvnej ceny
v stlade s tymto ustanovenim vylu¢ne hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny,
ktord mala byt realizovanad dodatkom, na ktora dotknutd zmluvnd strana neuplatnila riadne
a vCas narok podl'a predchadzajucej vety. Rovnako sa bude postupovat’ aj pri polozkach, kde
narast nepresiahol 5%.

Priklad: Zmluvna strana neuplatni v€as pravo na zmenu ceny za obdobie, v ktorom bol narast
0 20%. V d'alSom obdobi bude narast o 15%. V tomto pripade ma zmluvna strana narok len
na zvysenie o 10%, pretoze na zvySenie o 15% jej zanikol narok.

Ak v predchadzajucom obdobi nérast nepresiahol 5% ale len 4% a v d’alSom obdobi bude
narast o 8% tak plati, Ze v tomto pripade ma zmluvna strana narok len na zvysenie o 3% (a
nie na 7%), pretoze na zvysenie o 4% jej nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prac, Indexu
stavebnych materidlov (nakupné ceny), Indexom stavebnych materialov (vyrobné ceny),
podl'a pism. A) novym indexom vyhlasovanym Statistickym tGradom SR, pripadne inym
prislusnym organom verejnej spravy, ktorym by boli Indexy nahradené, bude na tucely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade s tymto ustanovenim pouzity tento novy index
s u¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym tiradom SR, pripadne inym prislusnym
organom verejnej spravy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k zmluve mechanizmom podl'a tohto ustanovenia
mobze byt’ uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva este nenadobudla u¢innost’.

F. Zmena cien moze byt’ uplatnend v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani aj inak ako
podla tohto bodu zmluvy, ak bude tito zmena vychadzat zriadne preukdzanych
objektivnych skuto¢nosti.

15.Zmeny zmluvy ohPadom prediZenia lehoty plnenia je mozné uskutoénit’ z dovodu prekazok na
strane Objednavatela a z doévodu okolnosti, ktoré zhotovite] nemohol vopred predvidat,
ak uzavretie dodatku bude v sulade s § 18 ods. 1 pism. c¢) zakona o verejnom obstaravani
a podmienkami oprévnenosti vydavkov vyzvy, prostrednictvom ktorej je predmet zmluvy
spolufinancovany. Zhotovitel preukdze objektivne okolnosti alebo prekazky na strane
Objednavatela relevantnymi dokladmi. Lehota plnenia sa prediZi primerane na zaklade vzajomne;j
dohody iba o nevyhnutnt dobu. V pripade okolnosti, ktoré sa Ciasto¢ne predvidat’ dali alebo mohli,
bude uzavretie dodatku posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom
obstaravani.

16.Zmeny zmluvy (Gpravy technického rieSenia, nahradenie technického rieSenia, zizenie, rozsirenie
prac) v predmete plnenia je mozné uskutoCnit, ak bezprostredne suvisia s objektivnymi
okolnost’ami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v sulade s § 18
ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' preukaze objektivne okolnosti
relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa Ciasto¢ne predvidat’ dali alebo mohli, bude
uzavretie dodatku posudzované v stilade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zékona o verejnom
obstaravani. Postup Gpravy ceny pri zmenach zmluvy podl'a tohto ustanovenia Zmluvy o dielo bude
nasledovny:

16.1. Kazda zmena vyvolana objedndvatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislusnom, a
podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela a v pripade potreby aj inymi ti¢astnikmi;

16.2. V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel' sipis naviac
prac/menej prac k ocenenému vykazu vymer podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy (tzv.
rozpoc¢tu), ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,



16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujuce predmet stpisu naviac prac/menej
prac k rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat’ ceny z ocenen¢ho vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, sa budil pouzivat’ vzdy aktualne ceny podl’a prislusného softvéru na oceniovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

Zhotovitel bude predkladat® suapisy naviac prac kocenenému vykazu vymer
objednavatelovi na odsuhlasenie, priCom objednavatel ich odsuhlasi, prip. vrati
neodsthlasené s odovodnenim nesthlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania.
Stpis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo strany objednavatela i
zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre
uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej préc.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial’ tieto ¢innosti neboli predvidateI'né v Case uzavretia zmluvy (naviac prace),
bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavretd formou dodatku, ak bude jeho uzavretie
v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.
Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického rieSenia v désledku
nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel’ predlozi identifikiciu vyrobcu, typové oznacenie
materialu, identifikaciu dodavatel'a materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zdévodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednoznaéne
preukidzat, Zze  povodné  rieSenie  alebo  material  spdsobi  verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’alSich nadvazujacich
prac, s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital a ukazali sa ako
nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné¢ vopred nepredvidatel'né okolnosti, ktoré maja
vplyv na realizaciu Diela co do kvality a terminov urenych zmluvou.

17.Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budu splnené podmienky na uzavretie
dodatku podl'a § 18 zakona o verejnom obstaravani.

18.Pri posudzovani opradvnenosti uskutocnenia zmeny zmluvy podla bodu 14, 15, 16 a 17 tohto
ustanovenia zmluvy a stladu s § 18 zakona o verejnom obstaravani objednavatel’ dokladne posudi:
e analyzu pri¢in vzniknutej situacie e pri¢inné suvislosti so vzniknutou situdciou e nasledky
vzniknutej situécie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skutocnosti, ¢i zhotovitel’ vynalozil
nalezita starostlivost’, resp., Ze bol obozretny e posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.
Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou objednavatel’a a bude sa dokladne posudzovat’.

19.0bjednavatel’ moze poskytnut’ zalohu alebo preddavky na plnenie tejto zmluvy po vzajomnej
dohode zmluvnych stran.

Clanok V.
Povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel’ je povinny:

vykonat dielo vo vlastnom mene, a na vlastni zodpovednost’;

vykonat dielo v dohodnutom termine, v rozsahu podl'a predmetu zmluvy v stlade s predmetom
zmluvy;

zachovat’ ml¢anlivost’ o dovernych informacidch, ktoré v priebehu plnenia zmluvy ziska,
nezverejiiovat’ ich, ani pouzit' v rozpore s ich i€elom pre vlastnu potrebu, vecne a terminovo
plnit’ predmet zmluvy;

dodrziavat’ platné predpisy v oblasti BOZP a PO;

dodrziavat’ d’alSie pokyny Objednavatela;

odovzdat’ prislusnti dokumentaciu od vykonaného diela, ak je to relevantné: revizne spravy,
certifikaty, schémy zapojenia a iné doklady nevyhnutné pre riadne uZivanie dicla a kolauda¢né
konanie, ako aj 2x kompletnu sadu projektovej dokumentécie skutocného vyhotovenia stavby.



2. Zhotovitel' je povinny uviest' tdaje o vSetkych znamych subdodavatel'och s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, a predmety subdodavok, ako aj udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené tidaje doplnit’ do Prilohy €. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto zmluvy.
V pripade, ze zhotovitel' nevyuzije subdodavatel'ov pri plneni predmetu zmluvy, tito skutoénost’
preukaze cestnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

3. Zhotovitel’ je zaroven povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om predlozit’ objednavatel’'ovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.

4. Zhotovitel’ aj subdodéavatelia musia zaroven spiiiat’ podmienky zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu
v danom registri.

5. Zhotovitel méze navrhnut’ dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto upravy pisomne Objednavatel'ovi k odsuhlaseniu,
ktory sa kUpravam vyjadri do 3 pracovnych dni; uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze
Objednavatel’ s ipravami suhlasi; osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda
takato uprava ma byt odovzdana véas tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu
subdodavatel'ov nebudi ucinné bez predchddzajuceho pisomného odsuhlasenia Objednévatela.
Odsuhlasenie subdodavatelov Objednavatelom ziadnym sposobom nezbavuje Zhotovitel'a
zavéazkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy. Kazda takito uprava ma byt
odovzdana véas tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodévatel'ov nebudu
uc¢inné bez predchadzajuceho pisomného odsuhlasenia objednavatela. Odsthlasenie
subdodavatel’'ov objednavatel'om ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitel'a zavizkov, povinnosti
a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

6. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za uc¢elom
plnenia zavédzkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na
vlastné naklady odstrani. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatela zodpoveda
Zhotovitel’ tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sam.

7. Zhotovitel' je povinny pri realizacii diela pouZzivat' tie odborné a technické kapacity osob —
riadiacich pracovnikov, ktorymi preukazal splnenie podmienky ucasti vo verejnom obstaravani
v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO. V pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude moct’ Zhotovitel
vyuzit' tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ po suhlase Objednavatelom inymi
kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budu spifat’ podmienky uéasti zadefinované verejnym
obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zdklade vysledkov ktorého bola
uzatvorena tato Zmluva.

8. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' kontrolu plnenia realizacie diela opravnenym a technicky
spdsobilym stavbyveducim/opravnenou osobou, ak si to prislus$na legislativa vyzaduje, ktorym je
Ing. Frantisek MikloSovi¢ s evidencnym cislom Opravnenia SKSI ¢. 12264*21%*24, v oblasti
inZinierske stavby.

9. Objednavatel je povinny:

e zabezpecit' Zhotovitel'ovi pristup k miestu staveniska;

e poskytnit’ Zhotovitel'ovi sicinnost,, potrebné podklady pre rieSenie a umoznit’ zoznamit’ sa so
vSetkymi predpokladanymi stvislostami, vyznamnymi pre riadne zabezpeCenie predmetu
zmluvy.

10.0Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v Case, ked’ bude pripravené na jeho odovzdanie.
Zhotovitel' prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy
objednavatel’a na jeho prevzatie.

11.Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonavat’ vSetky Cinnosti stvisiace s realizaciou projektu v stlade so
zasadou ,,nespdsobovat’ vyznamnu Skodu®, a dodrziavat’ zasady environmentalneho hl'adiska, t.j.
dodrziavat’ ustanovenia a podmienky definované v § 2 ods. 5 pism. q) zakona o VO ¢. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov pri plneni predmetu tejto
zmluvy v ¢o najvyssej moznej miere, napriklad:

1. V pripade, ak je to mozné, poZaduje sa zabezpecit’ dodavku stavebného materidlu podl'a zmluvy
s vozidlami na biopaliva alebo spliiajucimi emisnti normu minimalne Euro 6 a s eliminaciou
uhlikovej stopy v €o najsirSej moznej miere, prip. inym ekvivalentnym spdsobom zabezpecit’
ochranu zivotného prostredia pri dodani stavebného materialu.

2. V pripade, ak je to mozné, pozaduje sa v pripade obalového materidlu dodanych stavebnych
materialov pouzivat' ekologické recyklovatelné obaly s ¢o najmens$im dopadom na zivotné
prostredie, prip. inym ekvivalentnym sposobom zabezpecit’ ochranu Zivotného prostredia.



3. V pripade, ak je to mozné, pozaduje sa v pripade vzniku odpadu pri plneni predmetu tejto
zmluvy s ohl'adom na vyrobu, balenie, dopravu a ostatné ¢innosti nevyhnutné pre plnenie podl'a
tejto zmluvy riadne a vcas, tento odpad zlikvidovat’ riadne v sulade s prislusnymi predpismi.

12.Uvedené alebo iné obdobné pravidla environmentalneho aspektu plnenia podla tejto zmluvy je

Zhotovitel povinny riadne zdokumentovat' alebo preukazat pocas plnenia tejto zmluvy.

NepredlozZenie, resp. nepreukazanie environmentalneho aspektu sa povazuje za podstatné porusenie

tejto zmluvy a zaklada pravo Objednéavatel’a na odstupenie od tejto zmluvy.

13.Prace na realizacii diela musia byt vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionélnej rovni

a v sulade so zakonom ¢. 200/2022 Z. z. o uizemnom planovani v zneni neskorSich predpisov (d’alej

len ,,zakon o tizemnom planovani®) a zdkonom ¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe v zneni neskorSich

predpisov (dalej len ,,zakon o vystavbe*). Materialy a vyrobky urené k vykonaniu diela musia byt
vSeobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené Objednavatelom, technickym dozorom

Objednavatela, prip. aj autorom projektovej dokumentacie, a musia spiiiat’ poziadavky zikona o

vystavbe a zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskor$ich pravnych predpisov. K dodanym materialom a vyrobkom musia byt
dolozené certifikaty, osvedCenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie
predmetnych technologii, a pod., a to najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania

Objednavatel'ovi ich archivuje Zhotovitel' (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku.

Zhotovitel musi mat’ na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac,

vSeobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a

technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajiicich sa predmetu plnenia.

14.Vyrobky a materidly ur€ené na vykonanie predmetu plnenia musi Zhotovitel dodat bez
akychkol'vek prav tretich osob t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava Objednavatel'ovi.
15.Zhotovitel’ bude udrziavat’ vetky néstroje a zariadenia potrebné pre realizciu predmetu plnenia

v ndlezitom stave a zabezpeci koordinéciu svojich subdodavatel'ov.

16.Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materidly a vyrobky urcené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia Objednavatelom.

17.Postup prac musi byt’ vykonany v stlade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpeCeny proti vniknutiu tretich osdb a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukcii.

18.Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 13 tohto clanku, musi Zhotovitel na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa Zhotovitel' bez naroku
finan¢nej Ghrady zo strany Objednavatela.

19.Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ predpisy na ucely predchddzania vzniku poZziarov na stavenisku.

Zhotovitel' v pripade vykonavania Cinnosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku

poziaru, najmé zvaranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spracuvania kovov, pri ktorych sa

pouziva zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizicie a na
miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horl'avych podlahovych a streSnych
krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo
horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni,
nevyhnutna manipulécia s otvorenym ohilom na miestach s moznostou vzniku poziaru, ale aj

v pripade vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré mozu

byt v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov

a vyhlasky €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskors$ich predpisov kvalifikované ako

¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je

povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat technicky dozor a zabezpecit’ vSetky ulohy
ochrany pred poZiarmi podl'a ustanoveni citovanych pravnych noriem.
20.Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost’ podl'a zmluvy,

pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v

SR, najmé Specifické podmienky zakona ¢. 200/2022 Z. z. o Gzemnom planovani v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o izemnom planovani®), zakona ¢. 201/2022 Z. z. o

vystavbe v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o vystavbe*), zakona ¢. 25/2025 Z. z.

Stavebny zakona o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon), Vyhlasky Ministerstva

prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpec. opatreniach pri

elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych

poziadavkach pri rucnej manipulacii s bremenami, zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpenosti a

ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o bezpe¢nosti

a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a

zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢.

396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢.



147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov,
zakona €. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkona ¢. 137/2010 Z. z.
o0 ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajucimi z povahy realizacie
diela, ako aj v sulade s pokynmi objednavatel’a a poskytovatel'a dotacie. Zhotovitel’ je povinny
preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov aj svojich subdodavatelov pracujicich na stavbe
o dodrziavani povinnosti v zmysle vSetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé
predpisov o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ pri praci
a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a osdb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju
v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt
k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

21.Zhotovitel je pred zacatim vykopovych alebo obdobnych prac, ktoré by mohli ohrozit’ podzemné
alebo nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunika¢né vedenia, elektrické
vedenia, plynové potrubia ainé, povinny oboznamit' sa s umiestnenim vSetkych takychto
existujucich sieti a za tym uc¢elom pisomne vyziadat’ od prislusnych vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatel'ov tychto sieti oich lokalizaciu/vytyCenie. Zhotovitel zodpoveda za presné
vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zikladnym smerovym a vyskovym pevnym
bodom stavby; spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za
ich zakres do dokumentécie pocas realizacie prac; zabezpecenie vsetkych potrebnych pristrojov,
zariadeni, pomdcok, materidlov a pracovnikov y stvislosti s vysSie uvedenou zodpovednostou za
vytyCovacie prace. Zhotovitel’ je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vSetky smerové a vyskové
body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a d’alSie predmety (pomdcky) pouzité pre
vytyCenie stavby. Ak sa v priebehu realizicie Diela zisti akdkol'vek chyba v polohe, vyskach,
rozmeroch, je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit’.

22.0bjednavatel’ bude podl'a potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia
a ulohy je Zhotovitel’ povinny plnit’.

23.Zhotovitel pisomne vyzve technicky dozor Objednéavatel'a na preverenie a prevzatie vsetkych prac,
ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan(l nepristupnymi. Vyzva musi byt’
doru¢ena Objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdze uskutocnit’ zapisom
v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zastupca Objedndvatela podpiSe 3 dni pred stanovenym
terminom preverenia.

24.V pripade, Ze sa zastupca Objednavatel’a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodatocného odkrytia, pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa
pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia
Zhotovitel.

25.Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych Zhotovitel'om, pricom
Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

26.Skutoc¢nost, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak,
aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zakazky.

27.Zhotovitel’ zarucuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia su postacujuce k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokoncit’.

28.Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze bude
mat’ pre zamestnancov vSetky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre
realizéciu diela.

29.Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podrl’a tejto zmluvy o dielo.

30.Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost’ vSetkych prac a stavebnych metod
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

31.Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytycenie diela vo vzt'ahu k pdvodnym referencnym bodom a tirovniam s ohl'adom
na vyssie uvedené za spravnost’ polohy, irovni, rozmerov a vyty¢eni vSetkych Casti diela

b) za zabezpeCenie vsetkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vyty€eniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje naklady zabezpeci tiradne kontrolné zameranie, ktoré ur¢i presni polohu
vSetkych objektov stavby a odovzda Objednavatel'ovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby

d) v pripade, ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Girovni, rozmeroch alebo
vytyceni akejkol'vek Casti diela, Zhotovitel’ na vlastné naklady tato chybu okamzite opravi.



32.Zhotovitel’ po cely Cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat’ stavenisko adielo (pokial nie je dokonCené aodovzdané do uZivania
Objednavatel'ovi) v néalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej
zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vsetky pokyny
tykajuce sa bezpecnosti prace podl'a platného prava

b) zodpovedé pocas vystavby, t. j. od zacatia do uplného dokoncenia za majetkovi a poziarnu
ochranu diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok
a zabezpeCi na vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iné¢ho
vystrazné znacenie, doCasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko

d) vykona vsSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osob
nasledkom znecistenia, hluku, vibrécii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajicich v désledku jeho
¢innosti

e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajtci
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

33.Zhotovitel' je povinny neprekrocit’ hluc¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.
34.Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a d’al§ich médii na stavenisko

a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky

pouzité zariadenia budi v sulade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za

elektrinu, za vodné a stocné az do uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich
pripojenie.
35.Zhotovitel’ pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok

a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpecCenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat’ zo staveniska

vSetok stavebny odpad a sut’, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na

miestach k tomu urcenych v zmysle zdkona ¢. 79/2015 zakona o odpadoch. Doklady o odvoze

a likvidacii stavebného odpadu odovzda Objednavatel’ovi pri preberacom konani.

36.Zhotovitel’ hradi vSetky naklady a poplatky za doCasné vyuzivanie komunikacii v savislosti so
stavbou.

37.Zhotovitel’ si zabezpeci na svoje naklady dostato¢né dodato¢né plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana Objednavatel'om je
nepostacujuca.

38.Vsetky zariadenia Zhotovitel'a, doCasné¢ stavby a materidly poskytnuté Zhotovitel'om sa po prevoze
na stavenisko povazuju za vyluéne ur¢ené k vykonaniu diela a Zhotovitel’ ich a ani ich ¢ast’ bez
suhlasu zastupcu Objednavatela neodvezie. Zastupca Objednéavatela je povinny takyto stihlas
vydat’ vzdy v pripade, pokial’ postup prac nepredpoklada vyuzitie technologického zariadenia

Zhotovitel’a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

39.Vsetky docCasné stavby Zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpecnosti o ochrane zdravia.
40.Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti

b) bude dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia

¢) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace vratane sustavnej kontroly bezpe€nosti prace
pri vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku Objednévatel’a

d) upozorni Objednavatel'a na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest’' pri jeho ¢innosti na
pracovisku Objednavatel’a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov Objednavatel’a alebo tretich
0s0b alebo k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat’ zdkaz fajCenia, zakaz prindSat’ a pouZzivat' na pracovisku a v priestoroch
Objednavatela akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

f) v priestoroch Objednavatel'a sa budl jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve viditel'ne
oznacenom nazvom firmy

g) preukazateIne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu
Objednavatera.

41.Zhotovitel' odSkodni Objednavatel’a za vSetky naroky tretich os6b ohl'adne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo



vztahu k materialu alebo zariadeniam Zhotovitel'a pouzivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim

a za vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dovodov alebo v

suvislosti s nimi, ktoré vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

42.Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v stitaznych podkladoch k
verejnému obstaravaniu predmetu zakazky, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpeci
realizaciu Diela oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto

Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoctu vykazu vymer na zaklade

predlozenej projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu

vymer od projektovej dokumentacie predlozenej Objednavatel'om st zahrnuté v ocenenom vykaze
vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel' az pocas realizacie stavby, je

Zhotovitel’ povinny ich vykonavat’ na svoje naklady.

43.Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ si poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu sposobent pri
vykone ¢innosti po celi dobu realizacie diela, a to min. do vysky nim ponukanej hodnoty diela bez

DPH, ktorym primerane poisti dielo proti poskodeniu, zniceniu, odcudzeniu, strate alebo inym

Skodam, ktoré na diele vzniknu (poistenie majetku), a to vratane poistenia proti nasledkom

zivelnych pohrdm. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ v platnosti pozadované poistenie podl'a tejto

zmluvy pocas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo, o si Objednavatel’ méze overit’ kedykol'vek
pocas plnenia zmluvy a Zhotovitel' je povinny na poziadanie preukdzat tuto skutocnost

Objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni od vyzvy Objednavatela. Poistna zmluva, prip. poistny

certifikat vratane dokladu o zaplateni poistného v origindli, resp. overend fotokopia

zmluvy/certifikatu, bude tvorit’ Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ poistna

zmluvu, prip. poistny certifikat, vratane dokladu o zaplateni poistného Objednavatelovi do 7

kalendarnych dni od prevzatia staveniska. NepredloZzenie dokladov o uzavreti primeranej poistnej

zmluvy/certifikatu, o trvani poistenia alebo zanik poistenia pocas trvania tohto zmluvného vztahu,
resp. realizacie diela podla tejto zmluvy, sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
44.Dodavatel’ je povinny, za uCelom obmedzenia vzniku odpadu pocas vystavby v sulade s

Protokolom Eurdpskej tinie o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, s
prihliadnutim na opdtovné pouzitie a vysokokvalitnii recyklaciu selektivnym odstrafiovanim
materidlov za vyuzivania dostupnych systémov triedenia stavebného odpadu, najmenej 70 %
(hmotnostnych) nie nebezpecného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa
vyskytujuceho materialu uvedeného v kategorii 17 05 04 v zozname odpadov Europskej unie 585),
ktory vznikne na stavbe, opdtovne pouzit’ alebo odovzdat’ na recyklaciu, alebo na iné zhodnotenie
materialu, vratane zasypavania, pri ktorych sa pomocou odpadu nahradzaju iné materialy.
Dodavatel je povinny postupovat’ v stlade s Programom predchadzania vzniku odpadu Slovenske;j
republiky, Protokolom Eurépskej tnie o nakladani so stavebnym odpadom zo stavieb a demolacii
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?1ocale=sk), Metodickou priruckou k nakladaniu
so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii (https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-
c-5-metodicka-prirucka-k-vystavbe-obnove-budov.pdf) a zdkonom o odpadoch a inymi
suvisiacimi pravnymi predpismi. Dodavatel’ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese
realizdcie diela, po vyprodukovani stavebného odpadu, a to prostrednictvom dokladov
preukazujtcich sposob, akym bolo nalozZené so stavebnym odpadom, najma:

a) dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolo¢nosti opravnene;j
na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost’ opravnena na zber odpadov, spolo¢nost’ opravnena na
prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodnovanie stavebnych odpadov a
odpadov z demolacii) — v dokumente s nazvom ,,Suhrnny dokument* sumarizuje udaje vzniku
odpadu a spdsobe nakladania s nim, ktory obsahuje:

- identifikaciu odovzdavajiceho — pdévodcu odpadu (dodavatela) stavby, z ktorej odpad
pochadza,

- identifikaciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktora odpad prebera,

- identifikaciu odpadu (katalogové ¢islo odpadu podla prilohy ¢. 1k vyhlaske ¢. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov)

- sposob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu

- sumarizaciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o néaslednom nakladani s nimi (na
preukazanie splnenia poziadavky, Zze aspon 70 % hmotnosti odpadu, ktory je mozné opéatovne
pouzit’, recyklovat’ alebo zhodnotit’, bolo recyklovanych alebo inak materidlovo zhodnotenych)

b) dokladom, preukazujicim opravnenost’ osoby, ktora odpad v zmysle predchadzajiceho bodu
prebera, naklada s odpadom sp&sobom, uvedenym v predchadzajucom bode, t. j. suhlas podla
ustanovenia § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podliecha suhlasu) alebo
registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu).


https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk

NepredlozZenie predmetnych dokladov sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

45.Ak je to relevantné vo vztahu k predmetu zmluvy, v nadvéznosti na aktualnu odpadovi politiku,
zelené verejné obstaravanie a eliminaciu znecistenia Zivotného prostredia sa poZaduje, aby
najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukeii, oplasStenia a
povrchovych uprav bolo recyklovanych/opédtovne pouzitych, alebo pochadzajicich z trvalo
udrzatel'ne obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikatnymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi orgdnmi, ato napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy. Za tymto ucelom dodéavatel predlozi certifikat podl’a prislusnych noriem alebo
verejne dostupny link na stranku, kde je mozné overit’ si platnost’ predlozeného dokladu, v Case
plnenia tej Casti predmetu tejto zmluvy, v ktorej st vyuzivané vyrobky z dreva, pre overenie tejto
skuto¢nosti technickému dozorovi objednavatel’a alebo objednavatelovi. Dodavatel’ je povinny
udrziavat’ v platnosti pozadované certifikaty podl'a tohto bodu zmluvy pocas celej doby trvania
tejto zmluvy o dielo, predovSetkym pocas plnenia tej Casti predmetu tejto zmluvy, v ktorej st
vyuzivané vyrobky z dreva, Co si objednavatel’ moze overit’ kedykol'vek pocas plnenia zmluvy
a dodavatel’ je povinny na poziadanie preukazat’ tito skuto¢nost’ objednavatelovi do 3 pracovnych
dni od vyzvy objednavatela. Nepredlozenie pozadovanych certifikatov pocas trvania tohto
zmluvného vzt'ahu, resp. priamo pocas realizacie diela podl'a tejto zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

46.0bjednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebna sti¢innost’ na
dosiahnutie ucelu tejto zmluvy, ak mu to situécia a okolnosti dovol'uju, tj. okrem pripadov, kedy
Objednavatel’ nemo6ze konat' na zaklade inych okolnosti a dovodov, vzniknutych nie na strane
Objednavatel’a. Objednavatel sa tiez zavizuje, ze bude so Zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu
rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit’ vykonanie diela a Zhotovitel'ovi
bude oznamovat’ vsetky okolnosti, ktoré¢ by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

Clanok VI.
Podmienky odstipenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je uc¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstipeni zmluvnej strane.

2. Objednavatel’ moZze az do dokoncenia prac odstipit’ od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch, ktoré
stanovuje zmluva:

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel” vstapil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel meska s pracami oproti terminu realizacie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuju dovody v dosledku vyssej moci alebo objektivnych okolnosti, nezavinenych
zhotovitel'om.

c) Ak zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taka dohodu, ktora predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak vpriebehu vykonavania diela bol Statutdrny organ, alebo ¢len Statutarneho organu
zhotovitela pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.

e) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavidzky takym spdsobom, ktory neumoziiuje vecnu
a ¢asovu realizaciu diela.

f) Ak zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky podstatnym spésobom v zmluve definovanym.

g) Vstlade s § 19 zékona o verejnom obstaravani.

h) Ak pripadné overenie pravidiel a postupov verejného obstardvania opravnenymi osobami

Poskytovatel'a dotacie neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov v plnej vyske, alebo aj vo vyske len
urcitej Casti dotacie.
Ak v Case vykonania pripadného overenia pravidiel a postupov verejného obstaravania a ich
vysledku zo strany Poskytovatela dotacie uz doslo k plneniu zo Zmluvy o poskytnuti dotacie
a tejto zmluvy, zmluvné strany si ponechaju dovtedy poskytnuté plnenia a Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi, pokial’ tak uz predtym neurobil, dohodnutu cenu podra tejto
zmluvy za tieto plnenia, ktoré prevzal podpisom dodacieho listu/preberacieho protokolu, resp.
ekvivalentného dokladu o prevzati plnenia.

i) Ak Objednavatel'ovi nebude poskytnuta ziadana suma dotacie v plnej vySke alebo aj len Casti
a Objednavatel’ nema iné zdroje na finan¢né krytie plnenia podl'a tejto zmluvy.

j) Ak zmluva o poskytnuti dotacie nenadobudne ucinnost' alebo bude jej platnost’ riadne
ukoncena (napr. dohodou, odstupenim a pod.).



k) Ak Objednavatel' neziska potrebné finan¢éné zdroje na plnenie predmetu tejto zmluvy do
uplynutia 2 kalendarnych rokov od uzavretia tejto zmluvy.

1) 'V pripade inych objektivnych okolnosti, majtcich vplyv na plnenie zmluvy.

. Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy, ak objednévatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej

vyplyvajlce, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

. Narok na thradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku ditu odstupenia od zmluvy

so splatnostou podla tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podla zmluvnych cien

v rozsahu ukoncenych, funkénych samostatnych casti diela bez vad a nedorobkov.

. Zhotovitel’ protokolarne odovzda a objednavatel’ prevezme prace, tovary ¢i sluzby, ktoré zhotovitel’

vykonal v priebehu realizacie diela, najneskér do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je

povinny predlozit’ overite'né vytactovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok.

Clanok VIL
Majetkové sankcie

. Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez
DPH), za kazdy aj zacaty den omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie diela
uvedenému v tejto zmluve.

. Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote uréenej na ich odstranenie a ak
lehota nebola dohodnuta, najneskdr do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamacie, je povinny zaplatit’ objednavatel’ovi zmluvna pokutu za
kazdu zistenu vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur bez DPH, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania. Nesplnenie zavizku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlhsiu ako 15 dni po ur¢enom
termine, je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitel'om.

. Zhotovitel’ zaplati zmluvnu pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti definovanych
v ¢lanku V. tejto zmluvy, pri opdtovnom poruseni sa to povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy zhotovitel'om.

. 'V pripade omeskania objednavatela s ithradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktury ma
zhotovitel’ pravo na uplatnenie Groku z omeskania vo vySke urenej podla § 1 ods. 1 Nariadenia
vlady SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika
z prislusnej cCasti diela alebo z dlznej Ciastky bez DPH, za kazdy aj zaCaty den omesSkania. To
neplati, ak je objednavatel’ v omeskani z dovodu prekazok na strane poskytovatel’a dotacie, napr.
neposkytnutia thrady ziadosti o platbu v lehote podl'a zmluvy o poskytnuti doticie a pod.
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie a sthlasi, ze v pripade, ze predmet zmluvy
je/bude spolufinancovany z dotacie, pri aplikacii systému financovania si neméze uplatiiovat’
sankcie a uroky za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury zo strany Objednavatel’a, ak k omeSkaniu
uhrady dojde bez zavinenia Objednavatel’a, z dovodu prekazok na strane poskytovatel'a dotécie.

. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu skody.

. Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovend majetkova sankcia.

Clanok VIIL
Zaverefné ustanovenia

. Téato zmluva sa uzatvara na obdobie 24 kalendarnych mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Do tejto doby moéze Objednavatel’ zaslat’ ¢iastkovit vyzvu na plnenie Casti diela, ktorej lehota
realizacie moze presahovat’ samotné trvanie tejto zmluvy.

. Predmet zmluvy bude ¢iasto¢ne financovany z dotacie podl'a ¢l. II. bod 2 tejto zmluvy, pripadne
z inych ziskanych zdrojov financovania, o ktoré sa bude Objednavatel’ este len uchadzat’.

. Zhotovitel' je povinny zo strany Kontrolného orgédnu poskytovatel'a dotacie strpiet vykon
kontroly/auditu/kontroly v Mieste zhotovenia Diela suvisiacich so zhotovenim Diela na zaklade
tejto Zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti dotacie a poskytnut’
Kontrolnému organu poskytovatel’a dotacie riadne a vc¢as vSetku potrebnua sucinnost’.

. Zhotovitel je povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych financnou
kontrolou/auditom v zmysle spravy z finan¢nej kontroly/auditu v lehote stanovenej osobami
opravnenymi na vykon kontroly/auditu. Zhotovitel’ je zaroven povinny zaslat’ osobam opravnenym
na vykon finan¢nej kontroly/auditu pisomnu spravu o splneni opatreni prijatych
na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni a tiez po odstraneni pric¢in ich vzniku,
a to v lehote stanovenej v sprave/inom vystupnom dokumente z finan¢nej kontroly/auditu.



5. Na kontrolu a audit pouzitia finanénych prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie
finanénej discipliny, sa vzt'ahuje rezim upraveny v prislusnych pravnych predpisoch EU v pripade
ziskania zdrojov z EU (najmi zakon ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurépskej tnie a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejne;j
spravy v zneni neskorsich predpisov, zdkon ¢. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov), v pripade ziskania zdrojov Statnej dotacie, pripadne inych
obdobnych zdrojov sa pouziju ustanovenia v SR (najmé zékon €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych
pravidlach verejnej spravy v zneni neskorSich predpisov /dalej len ,,Zdkon o rozpoctovych
pravidlach verejnej spravy/, zdkon €. 357/2015 Z. z. o financnej kontrole a audite a o zmene a
doplneni niektorych zakonov /d’alej len ,,Zakon o finan¢nej kontrole a audite/).

6. Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a
ucinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok, platnych v pripade
dotacie, na zaklade platnej a i¢innej zmluvy o poskytnuti dotacie nasledovne:

a) po ukonceni kontroly:
1) ak kontrolny organ poskytovatel'a dotacie neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je datum dorucenia
zaznamu z kontroly prijimatel'ovi; alebo
2) ak boli v ramci kontroly verejného obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo
mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania, zmluva nadobudne uc¢innost’ momentom
dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z
kontroly vypracovanej poskytovatel'om a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex
ante finan¢nej opravy; alebo
3) ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly
kontrolného organu poskytovatela dotacie z dévodu, ze nebola vyhodnotena ako rizikova,
zmluva nadobudne ucinnost diiom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, ze
zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako
rizikova; alebo
4) ak na zaklade vysledku analyzy rizik verejného obstaravania sa FKVO nevykona z dévodu,
ze v ramci nahodného vyberu vykonaného Poskytovatel'om nebolo posudzované VO zaradené
na kontrolu verejného obstaravania, zmluva nadobudne ucinnost’ diiom doruc¢enia oznamenia
poskytovatela prijimatel'ovi o nevykonani finan¢nej kontroly VO; alebo
5) ak z inych dévodov poskytovatel’ dotacie kontrolu nevykona, zmluva nadobudne ucinnost’
diiom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi o nevykonani finan¢nej kontroly
verejného obstaravania alebo diiom oboznamenia sa s danou skuto¢nost'ou prijimatel’om hoci aj
inou formou, napr. telefonicky, stne;

b) zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stilade s ustanovenim §

47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Z.z. Obc¢ianskeho zakonnika.

7. V pripade dotacie, na zaklade platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti dotacie podla ¢l. II, bod 2
tejto zmluvy, ak proces verejného obstaravania nepodlicha kontrole v zmysle pravidiel vyzvy
a zmluvy o poskytnuti dotacie, respektive ukoncenie kontroly nie je nevyhnutné pre povolenie
cerpania dotacie, pripadne zaciatok realizacie diela, na odkladaciu podmienku ti¢innosti podl'a bodu
5. pism. a) sa od pociatku hl'adi ako na neplatnt a nevykonatelni podmienku.

8. Menit' alebo dopliiat text tejto zmluvy je mozné len v sulade s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani formou pisomnych, ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani
Statutarnymi orgédnmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni Poskytovatela dotécie, ak si to
Poskytovatel’ dotacie vyZzaduje a je to vo vzt'ahu k poskytnutiu dotécie relevantné.

9. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatkovat’ ustanovenia tejto zmluvy v pripade, ak podl'a zdroja
financovania bude potrebné upravit’ jej ustanovenia na mieru konkrétnemu programu a Zmluve o
dotacie.

10.0Objednavatel’ si vyhradzuje pravo spolufinancovat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom inych
zdrojov, ak neziska zdroje z vyzvy podla ¢l. 11, bod 2 tejto zmluvy.

11.Tato zmluva je vyhotovena vtroch rovnopisoch, zktorych Objednavatel dostane
dva rovnopisy a jeden rovnopis obdrzi Zhotovitel’.

12.Zmluvné strany tymto prehlasujt, Ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich prejavy vole
su dostato¢ne zrozumiteI'né a urcité, zmluvna volnost nie je obmedzena, a pravny ukon je urobeny
v predpisanej zdkonnej forme.

13.Zmluvné strany prehlasujt, Ze tato zmluvu uzatvorili na zaklade svojej slobodnej a vaznej vole, Ze
zmluva nebola dojednana pod natlakom, v tiesni, a ani za inak nevyhodnych podmienok. Dalej
prehlasujt, ze si zmluvu precitali, porozumeli jej obsahu a preto na znak sthlasu s jej obsahom ju
podpisuju.



14.V pripade, Ze akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neti¢innym a/alebo
nevykonatelnym, nie je tym dotknutda platnost, ucinnost’ a/alebo vykonatelnost’ ostatnych
ustanoveni Zmluvy, pokial to nevylucuje v zmysle prislusnych pravnych predpisov samotna
povaha takého ustanovenia. Strany sa zavdzuju bez zbytocného odkladu po tom, ako zistia, ze
niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je neplatné, neucinné a/alebo nevykonateI'né, nahradit’ dotknuté
ustanovenie ustanovenim novym, ktorého obsah bude v ¢o najvécsej miere zodpovedat’ voli Stran
v Case uzatvorenia tejto Zmluvy, ak je to pre plnenie predmetu kupy tejto zmluvy nevyhnutné. Ak
je takéto ustanovenie zmluvy nadbyto¢né a nevykonatel'né ani jeho tpravou/nahradenim, na takéto
ustanovenia zmluvy sa nebude prihliadat’ od pociatku, v zmysle coho sa ma za to, Ze z nich nebude
vyplyvat’ vznik alebo zanik prav a povinnosti od platnosti tejto zmluvy.

15.Sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:

e (. 1 —Rozpoctovy vykaz vymer

e (.2 —Zoznam subdodavatel'ov
e ¢. 3 —Projektova dokumentacia
Obec Dlh4, dna ......... 2026 Vo ,dna ......... 2026
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
Mgr. Radoslav Horvath Ing. Frantisek MikloSovi¢

starosta obce konatel’



Priloha ¢. 1 Rozpoctovy vykaz vymer (osobitna priloha v xlIs. formate)



Priloha ¢. 2 zmluvy:
Zoznam subdodavatel'ov
(Cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uyhédzaé: TECHNEX - MONT Plus, spol. s r.0., so sidlom Priemyselna 2, Trnava 917 01
ICO: 53190645 tymto vyhlasujem, ze v zakazke: ,,Rekons$trukcia chodnikov v Obci Dlha*

e nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpecim sam (tym nie je vylucena
neskorsia moznost’ zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia
zmluvy, ktoré su uvedené v stitaznych podkladov)';

e budem vyuzZivat’ subdodavky ana tento ucel uvadzam udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och ako aj tdaje o osobach opravnenych konat’ za subdodévatela v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia nasledovne?:

A. udaje o vSetkych znadmych subdodavatel'och (nazov, predmet subdodavky, vyska subdodavky
v €/%...):

B. udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia:

Ing. Frantisek MikloSovi¢, konatel’

! Nehodiace sa pre¢iarknit’ alebo vymazat’
2 Nehodiace sa preciarknat’ alebo vymazat’



Priloha ¢. 3 Projektova dokumentacia (v pdf. formate)



